



පිටිබිඳු කභාපාලි පිටුපා
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
කිසිම විද්‍යාගාරකර්ම, කිසිම විද්‍යාගාරකර්ම කිසිම විදිකෙකි

DINAS PERHUBUNGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

අසඹිපාදක භූමිකර්ම 9 කභාපාලි කභාපාලි
Jalan Mayor Sugianyar NO. 9 Negara

Nama Kegiatan : Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Nama Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Taman Lalu Lintas
Instansi : Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jemberana
Tahun : 2024
Lokasi : Kabupaten Jemberana

- Uraian Pekerjaan ini disusun berdasarkan tahapan-tahapan kegiatan sesuai dengan lingkup pekerjaan, Secara garis besar mencakup beberapa tahapan pokok yaitu :
 - a. Persiapan
 - b. Mobilisasi personil dan peralatan
 - c. Metodologi dan kerangka kerja
 - d. Survey dan pengolahan data
 - e. Penjelasan dan pra rencana
 - f. Perhitungan konstruksi (d disesuaikan dengan sifat pekerjaan/bangunan, bila diperlukan); dan
 - g. Perhitungan EE dan Gambar Rencana
- Tahapan Kegiatan rencana kerja terdiri dari beberapa bagian kegiatan, antara lain :
 - a. Persiapan administrasi
Persiapan administrasi untuk memulai pekerjaan ini adalah mempersiapkan semua surat menyurat meliputi :
 - Surat pengantar dari pihak proyek kepada masing-masing instansi untuk mengumpulkan data.
 - Surat tugas untuk personil sebagai pegangan untuk personil
 - Penyusunan jadwal kegiatan
 - b. Mobilisasi personil dan peralatan
Mobilisasi personil dan peralatan dilakukan setelah kegiatan penyusunan jadwal pelaksanaan, jadwal penugasan personil selesai hingga diketahui kapan tenaga ahli dan peralatan perlu mobilisasi.
 - c. Penyusunan Metodologi dan Kerangka Kerja
Persiapan teknis yang diperlu dilakukan adalah penjelasan oleh Team Leader mengenai penyamaan persepsi dan standar yang dipakai antara Team Leader dan anggota tim, sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan nantinya. Persiapan lainnya yaitu penyusunan metodologi dan kerangka kerja sebagai dasar untuk penetapan metode dan tahapan-tahapan dari pelaksanaan pekerjaan nantinya
 - d. Survey dan Pengolahan Data
Melakukan kajian terhadap kondisi yang terjadi dilapangan dengan pengolahan data dari segi biaya dan jenis bahan yang akan digunakan.
 - e. Penjelasan dan Pra Rencana
Adanya koordinasi dan konsultasi dengan pihak pemberi kerja/PPK sebagai acuan dasar pelaksanaan pekerjaan agar tercapai sinkronisasi output pekerjaan dengan hasil yang seperti diharapkan.
 - f. Perhitungan Konstruksi
Melalui hasil survey dan pengolahan data kemudian dilakukan perhitungan konstruksi untuk kesesuaian output pelaksanaan pekerjaan

8. Perhitungan RAB dan gambar rencana
Perhitungan rencana anggaran biaya dan gambar rencana yang merupakan
konsekwensi dalam pra final proyek yang nantinya dapat dijadikan aplikasi pada
pelaksanaan teknik di lapangan.
- Lokasi Kegiatan yaitu di Taman Pecangakan Jembrana Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan
Jembrana Kabupaten Jembrana

Jembrana, 07 Juni 2024

Pengguna Anggaran (PA)

Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Jembrana



Ir. I Ketut Wardana Naya

Pembina Tingkat I

NIP. 19651229 199203 1 011